

CONSTRUCTORA CONCRETO S.A.

Informa que:

Suscribió con EPM un acta de modificación bilateral al contrato CT-2012-000036 de construcción de la presa, central y obras asociadas del proyecto hidroeléctrico Ituango, en la que se acuerda que el plazo de ejecución del contrato se prorroga inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2021.